



Chefia de Gabinete da Reitoria

PLANO DE TRABALHO

XVIII FESTIVAL DE TEATRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FESTUERN

Período do Acordo de Cooperação: **2024**

Mossoró/RN

Mai - 2024

PLANO DE TRABALHO

Referência: Acordo de Cooperação entre a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) e Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN).

1. Objeto

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a colaboração da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN, com o desenvolvimento do XVIII FESTIVAL DE TEATRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FESTUERN.

2. Justificativa

Estabelecer relações institucionais com fundações públicas e privadas é uma ação estratégica da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) - mantenedora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - visando o fortalecimento de suas ações de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Além de estar prevista em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UERN - 2016-2026), a formalização do acordo de cooperação é um instrumento adequado para a execução de atividades em conjunto, entre as duas entidades, haja vista não haver previsão de transferência de recursos entre as partes.

3. Diretrizes/Metas PDI/UERN, Ações, Prazos e Metas Finais

Diretriz/Meta PDI/UERN relacionadas	AÇÃO	PRAZO	META FINAL
Fortalecimento das parcerias existentes e celebração de novos convênios Consolidação e ampliação da extensão	Captação de recursos, via editais e/ou leis de incentivo, para execução do XVIII Festuern; A FUERN colaborará com apoio necessário, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, para elaboração de projeto para submissão a editais e/ou leis de incentivo	MAIO/2024 - JUNHO/2024	Um (1) projeto (mínimo)

universitária como mediadora entre a universidade e a sociedade.	EXECUÇÃO DA XVIII EDIÇÃO DO FESTUERN		
	<p>Execução da XVIII edição do Festival de Teatro da UERN</p> <p>A FUERN disponibilizará sua equipe, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, para realização das atividades do festival</p>	MAIO/2024- DEZEMBRO/2024	Uma (01) edição do evento

4. Objetivo / resultados esperados:

Com a celebração do Acordo de Cooperação, a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) e a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN), esperam atingir os seguintes resultados:

- Contribuir com a realização de 01 (uma) edição do Festival de Teatro da UERN (FESTUERN);
- Colaborar com a captação de recursos financeiros, oriundos de editais e leis de incentivo, para execução do XVIII FESTUERN;

5. Plano de aplicação dos recursos financeiros e cronograma de desembolso:

A execução do presente Plano de Trabalho não implica transferência de recursos financeiros entre as instituições. Em caso de captação de recursos, pela FUNCITERN, em editais e/ou leis incentivo, caberá à Funcitern a aplicação dos recursos, conforme plano de aplicação, nas atividades necessárias à execução do festival com apresentação de relatório ao final do evento.

6. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas:

As previsões das etapas e fases programadas estão previstas no Plano de Trabalho. A execução do objeto ocorrerá imediatamente após a assinatura do respectivo Acordo de Cooperação e publicação no Jornal Oficial da Uern e o fim da execução do objeto ocorrerá em 6 (seis) meses da assinatura do Acordo, podendo ocorrer renovação.

6.1 Cronograma de Atividades

FASE 1- PRÉ-FESTIVAL	
ATIVIDADES DA ETAPA 1: Planejamento e organização do festival	PREVISÃO
Lançamento do XVIII FESTUERN	16/05/2024
Negociação de patrocínios e apoios culturais	Até 21/06/2024
Publicação do Edital de seleção das escolas	20/05/2024
Divulgação do Edital de seleção das escolas junto à comunidade	20/05 a 21/06/2024
Período de inscrições das escolas	20/05 a 23/06/2024

Seleção das escolas	24 ^a 28/06/2024
Publicação do resultado parcial da seleção das escolas	28/06/2024
Fase de recursos da seleção das escolas	01 ^a 02/07/2024
Publicação do resultado final da seleção das escolas	03/07/2024
ATIVIDADES DA ETAPA 2: Formação docente em arte e cultura	PREVISÃO
Produção de material para capacitação de arte educadores das escolas participantes	22/07 ^a 02/08/2024
Capacitação de arte educadores das escolas participantes	05/08/2024
ATIVIDADES DA ETAPA 3: Seleção de colaboradores da área de cultura	PREVISÃO
Publicação do Edital de seleção dos profissionais de artes	14/06/2024
Período de inscrições dos profissionais de artes	14 ^a 30/06/2024
Homologação das inscrições e agendamento das entrevistas com os profissionais de artes	01 ^e 02/07/2024
Entrevistas e prova didática dos profissionais de artes	04 ^e 05/07/2024
Publicação do resultado parcial da seleção dos profissionais de artes	08/07/2024
Fase de recursos da seleção de profissionais de artes	09/07/2024
Publicação do resultado final da seleção de profissionais de artes	10/07/2024
Treinamento dos profissionais de artes para atuação nas oficinas formativas	11 ^a 19/07/2024
Publicação do Edital de seleção de técnicos	09/09/2024
Período de inscrições de técnicos	09 ^a 15/09/2024
Entrevistas com os técnicos	17/09/2024
Publicação do resultado parcial da seleção de técnicos	18/09/2024
Fase de recursos da seleção de técnicos	19/09/2024
Publicação do resultado final da seleção de técnicos	20/09/2024
Publicação do Edital de seleção de monitores	16/06/2024
Período de inscrições dos monitores	16 ^a 22/09/2024
Publicação do resultado parcial da seleção de monitores	25/09/2024
Fase de recursos da seleção de monitores	26/09/2024
Publicação do resultado final da seleção de monitores	27/09/2024
Capacitação de Monitores no Teatro Dix-Huit Rosado	01/10/2024
ATIVIDADES DA ETAPA 4: Seminário de Abertura	
Seminário de abertura	12/07/2024

ATIVIDADES DA ETAPA 5: Formações Artísticas e Atividades Didático Pedagógicas	PREVISÃO
Oficinas artísticas e pedagógica para coordenadores das escolas (Mossoró)	26/07/2024
Mobilização junto às escolas para realização das oficinas nos polos	26/07 a 18/08/2024
Apresentação do planejamento das oficinas artísticas e pedagógica	12/08/2024
Oficinas artísticas e pedagógica para estudantes e coordenadores das escolas (polo I)	19/08/2024
Oficinas artísticas e pedagógica para estudantes e coordenadores das escolas (polo I)	20/08/2024
Oficinas artísticas e pedagógica para estudantes e coordenadores das escolas (polo II)	21/08/2024
Oficinas artísticas e pedagógica para estudantes e coordenadores das escolas (polo III)	22/08/2024
Encontro com diretores artísticos das escolas e técnicos no Teatro Dix-Huit Rosado	25/09/2024
Envio da lista de participantes das escolas atualizada com as autorizações e listagem de materiais cenográficos	27/09/2024
ATIVIDADES DA ETAPA 6: Pré-estreias	PREVISÃO
Pré-estreias nas escolas	09 a 20/09/2024
Conferência final de toda a logística do XVIII FESTUERN	03/10/2024
Reunião final de equipe para o XVIII FESTUERN	04/10/2024
FASE 2- FESTIVAL	
Realização do XVIII FESTUERN	07 a 11/10/2024
FASE 3- PÓS-FESTIVAL	
ATIVIDADES DA ETAPA 1: Avaliação	PREVISÃO
Envio de convites para o Seminário de Avaliação do XVIII FESTUERN	05/11/2024
Seminário de Avaliação do XVIII FESTUERN	22/11/2024
ATIVIDADES DA ETAPA 2: Prestação de contas	PREVISÃO
Prestação de contas do XVIII FESTUERN à FJA	Até 22/01/2025

7. Aprovação:

Mossoró, 10 de maio de 2024

Rafael Ramon Fonseca Rodrigues

Diretor-Presidente da FUNCITERN



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ramon Fonsêca Rodrigues, Usuário Externo**, em 10/05/2024, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cílicia Raquel Maia Leite, Presidente(a) da FUERN**, em 10/05/2024, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26489688** e o código CRC **3AD43285**.